

УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченный по правам ребёнка
в Астраханской области



А.А. Бондарева

« 29 » июня 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Астраханской области по
проведению Всероссийской акции «Безопасность детства»

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1	Организационные мероприятия по формированию состава Рабочей группы	до 25.06.2018	Уполномоченный по правам ребенка в АО
2	Согласование и утверждение состава Рабочей группы и плана ее работы	до 29.06.2018	Уполномоченный по правам ребенка в АО
3	Размещение информации об акции в ведущих СМИ и на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в АО	информация об акции – с 28.06.2018 по 02.07.2018 (прямой эфир на ГТРК «ЛОТОС»); информация о деятельности Рабочей группы - еженедельно по пятницам; о подведении итогов деятельности Рабочей группы – до 07.09.2018	Уполномоченный по правам ребенка в АО
4	Открытие горячей линии (телефон и электронная почта)	до 02.07.2018	член Рабочей группы – представитель ГТРК «Лотос»
5	Разработка алгоритма информирования членов Рабочей группы о выявленных нарушениях с целью принятия необходимых мер по их устранению	до 29.06.2018	члены Рабочей группы
6	Согласование и утверждение графика мониторинга объектов, представляющих потенциальную опасность для детей, проведения совместных рейдов, направленных на выявление и устранение нарушений	(по отдельному плану согласно приложению 1)	Уполномоченный по правам ребенка в АО

7.	Прием граждан по случаям нарушения безопасности пребывания на объектах, посещаемых детьми	ежедневно	Уполномоченный по правам ребенка в АО
8.	Организация профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности пребывания на объектах, посещаемых детьми	(по отдельному плану согласно приложению 2)	Уполномоченный по правам ребенка в АО
9.	Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в АО	еженедельно	Уполномоченный по правам ребенка в АО
10.	Анализ проведенных мероприятий по конкретным случаям, выработка комплекса необходимых мер	ежедневно	члены Рабочей группы
11.	Подготовка и согласование обобщенных данных по итогам проведенной работы	еженедельно по четвергам; итоги – до 07.09.2018	Уполномоченный по правам ребенка в АО ответственные члены рабочей группы
12.	Подготовка и направление рекомендаций Рабочей группы органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	по мере необходимости	члены Рабочей группы
13.	Направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Астраханской области рекомендаций рабочей группы по совершенствованию механизма защиты права детей, а также результатов проведенной работы (включая положительный опыт)	на очередное заседание КДН АО	Уполномоченный по правам ребенка в АО
14.	Информационное сопровождение деятельности рабочей группы через официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в АО и СМИ	ежедневно	Уполномоченный по правам ребенка в АО, члены Рабочей группы
15.	Подведение итогов деятельности Рабочей группы, обобщение результатов работы и направление информации в аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка	до 07.09.2018	Уполномоченный по правам ребенка в АО, члены Рабочей группы